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Bremen, 25. Oktober 2023

KanalbaumaRBnahme in der Leher HeerstralRe
8. und damit letzter Bauabschnitt startet am Montag nachster Woche

hanseWasser liegt bei der Sanierung der Abwasserdruckleitungen in der Leher Heerstrale
weiterhin deutlich vor dem urspriinglichen Zeitplan. Ab Montag, den 30. Oktober, wird der
7. Abschnitt zwischen dem Kreuzungsbereich Wilhelm-Rontgen-StralRe und der Leher
HeerstraBe Nr. 153 wieder fiir den Verkehr freigegeben. Im Anschluss wird am Montag, den
30. Oktober, der 8. und damit finale Bauabschnitt gestartet. Die Leher Heerstrae ist dann
im Kreuzungsbereich Uppe Angst voll gesperrt. In der Zeit vom 30.10.2023 bis zum
22.11.2023 ist die StraBe nicht nutzbar. Die Fertigstellung dieses Bauabschnitts ist fiir den
22. November geplant.

Ab dem 22. November 2023 kann die Vollsperrung der Leher HeerstraBe voraussichtlich
aufgehoben und die Strale fiir den Verkehr wieder vollstandig freigegeben werden.

Alle Anwohner*innen wurden rechtzeitig vor Beginn durch ein Informationsschreiben
informiert.

Eine detaillierte Beschreibung der BaumaRnahme gibt es auch in unserem Baustellenradar
unter www.hanseWasser.de/baustellenradar.

Hintergrund:

Seit November 2022 laufen die bauvorbereitenden MafSnahmen fiir die zwingend erforderliche
Kanalsanierung in der Leher HeerstrafSe. Am Dienstag, den 2. Mai 2023 startete hanseWasser
dann mit der Sanierung der alten Druckrohrleitung. Die umfdnglichen SanierungsmafSnahmen
fiihren zu einer abschnittsweisen Vollsperrung der Leher HeerstrafSe, zwischen den StrafSen
Uppe Angst und der Leher HeerstrafSe in Hohe von Hausnummer 153. Damit die
Anwohner*innen ihre Grundstiicke liber die gesamte Bauzeit méglichst gut erreichen kénnen,
wurde die Sanierung in acht Bauabschnitte unterteilt.
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